

Ikt.:KSH/596-28/2014

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

a **Központi Statisztikai Hivatal** (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.), a továbbiakban mint **Megrendelő**, képviseli: Kópházi József főosztályvezető),

másrészről az **Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.** (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9., cégjegyzékszám:07-09-015199, adószám:14464401, képviseli: dr. Kertész Ádám) mint vállalkozó, a továbbiakban mint **Vállalkozó** között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

### I. Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész, 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le **„Adatállományok központossított átvételét, átadását kezelő, támogató informatikai rendszer fejlesztése”** tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.
2. A Felek 2013. november 28. napján vállalkozási szerződést kötöttek az 1. pontban körülírt tárgyban.

### II. Szerződésmódosítás indoklása

3. A KSH belső erőforrással megvalósított alkalmazásfejlesztési feladataihoz az Oracle Forms fejlesztőeszközt rendszeresítette, és éveken keresztül következetesen használta. Az Oracle Forms gyártói támogatásának várható megszűnése és a fejlettebb technológiák megjelenése indokoltá tette az Oracle Forms kiváltását új fejlesztő eszközzel.

A KSH elnöke által elfogadott, és az abban foglaltakat kötelező erővel előíró „Központi Statisztikai Hivatal Informatikai Stratégia 2012-2015” (a továbbiakban: Informatikai Stratégia) dokumentum 2013. december 31-i határidővel tűzte ki az új fejlesztő eszközök meghatározását, és ennek alapján 2014 végétől azok kötelező használatát.

KL

SV



A közbeszerzési felhívás műszaki leírásának készítésekor, illetve a vállalkezési szerződés megkötésekor az új fejlesztési technológiákra vonatkozó végleges döntés még nem született meg.

A KSH informatikai vezetője az ADF tanfolyamokon részt vett fejlesztő munkatársak javaslata alapján 2013 decemberében az Oracle Forms kiváltására az Oracle Application Development Framework (ADF) technológiát jelölte ki a KSH stratégiai alkalmazásfejlesztési eszközként azzal, hogy a jövőben ezen eszköz és technológia alkalmazása kötelezően előírt minden új és változtatás alatt álló rendszer esetében. Így biztosítható a KSH belső erőforrásainak optimális kihasználása és az egységes technológián alapuló alkalmazások fejlesztésének és üzemeltetésének hatékonysága.

Ennek megfelelően a fejlesztők átképzése és az első fejlesztési projektek el is indultak. Mindez azt indokolta, hogy a szerződés tárgyát képező KARÁT rendszer fejlesztése is az Informatikai Stratégiában kötelezően meghatározott stratégiai fejlesztő eszközként kijelölt ADF környezetben történjen, mert az üzemeltetési környezet későbbi fenntartása és az alkalmazás karbantartása a többi rendszerrel azonos módon, tehát költséghatékonyan csak így végezhető.

A KSH 2013. december 11-én tájékoztatta Vállalkozót a technológiaváltásról, kérve, hogy a KARÁT fejlesztésénél ezt a technológiát használja. Egyúttal ismertette, hogy az EKOP1A2 konstrukció szabályai szerint a technológiai váltáshoz szükséges eszközbeszerzést jóvá kell hagyatni a közreműködő szervezettel változásbejelentő keretében. Kérte továbbá, hogy Vállalkozó folytassa a megkezdett tervezést, és a közreműködő szervezet választától függően véglegesítse majd a technológiaváltást érintő területeket.

A KSH 2013. december 20-án kelt levelében nyújtotta be a projekt 5. sz. változásbejelentőjét (az EMIR rendszerben a MAG Zrt. 2014. január 2-án vette nyilvántartásba), mely 3. pontjában tartalmazta a technológiaváltást, és a technológiaváltáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés leírását. A közreműködő szervezet 2014. február 26-án megküldte válaszát a projektvezető részére, melyben jóváhagyta az Oracle weblogic beszerzését, és így az annak alapjául szolgáló technológiaváltást, ezt követően tudta csak Vállalkozó 2014. március 4-én lezárni a rendszerterveket a vállalkezési szerződésben rögzített 2014. január 15. helyett. Megállapítható, hogy a késedelem, illetve a határidő módosítási kényszer nem róható fel vállalkozónak. Fentiek alapján kijelenthető, hogy a szerződésmódosítás olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötéskor még nem volt előre látható.

A technológiaváltás nem érinti a közbeszerzési pályázati kiírás célkitűzéseit, a fejlesztendő eszköz funkcióit, nem hoz létre az abban leírtakhoz képest új elemet, az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest a szerződés tárgya nem terjed ki új elemre. A szerződésmódosítás nem tartalmaz az eredeti szerződés rendelkezéseire vonatkozó olyan módosításokat, amelyek azoktól lényegesen eltérő szerződési feltételeket hoznának létre, ezért nem tekinthető a 92/50EGK irányelv értelmében új szerződésnek.



### III. Szerződésmódosítás

4. A fenti indokok miatt szükséges a részteljesítési határidők módosítása, illetve tekintettel arra, hogy a Vállalkozó további szakembereket von be a teljesítésbe, szükséges a teljesítésben részt vevő személyek körének kiegészítése.
5. A felek a szerződést a Kbt. rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítják:

- a) A szerződés III./7. pontjában meghatározott végzettségű/képzettségű feladatkörű, alkalmasság igazolásában részt vevő személyeken túl, akik változatlanok maradnak, Vállalkozó az alábbi személyekkel egészíti ki a teljesítésben részt vevő szakembereit:

Név	Elérhetőség Tel/fax., E-mail cím	Iskolai végzettség/ végzettség/képzettség	Feladatkör
Kovács András	Tel.: +36-1-236 1700 Fax: +36 1 236 7770 +36 20 214 6116 kovacs.andras@albacomp.hu	felsőfokú programozó	szoftverfejlesztő
Szabadi Ferenc	Tel.: +36 22 515-480 Fax.:+36 22 315 106 +36 20 569 6715 fszabadi@albacomp.hu	felsőfokú programozó	szoftverfejlesztő, szervező

- b) A szerződés VI./19.2. és 19.3. pont az alábbi módosul:

19.2. Felhasználói tesztelések lezárása (4. mérföldkő) befejezését követően Vállalkozó a vállalkozási díj 30%-a + ÁFA összegének megfelelő számla kiállítására jogosult. (Műszaki leírás).

Határidő: 2014. május 31.

19.3. Éles üzembe állás (Rendszer éles infrastruktúrán történő telepítése, kiinduló adatok migrációja, terheléses teszt) (5. mérföldkő) befejezését követően Vállalkozó a vállalkozási díj 50%-a + ÁFA összegének megfelelő számla kiállítására jogosult. (Műszaki leírás).

Határidő: 2014. június 16.

Megrendelő kijelenti, hogy a fenti szerződéses összegre a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

6. A szerződés módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.
7. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek – beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és az Állami Számvevőszéket – jogosultak ellenőrizni.


8. A jelen szerződésmódosítást felek képviselői áttanulmányozás után, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá.

Megrendelő:

Budapest, 2014. április 14.

Központi Statisztikai Hivatal

képviseli: Kópházi József főosztályvezető



Cégszerű aláírás

Vállalkozó:

Budapest, 2014. április 14.


Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.

képviseli: dr. Kertész Ádám




Cégszerű aláírás

Pénzügyi ellenjegyző neve: Szénásiné Matúz Ágnes

Pénzügyi ellenjegyző aláírása: 

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 2014. április 14.

Jogi ellenjegyző neve: dr. Örömy Zoltán

Jogi ellenjegyző aláírása: 

Jogi ellenjegyzés dátuma: 2014. április 14.