

04. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS kivonat

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

A jelentés tárgyát képező időszak	Kezdő dátum: 2010.10.27.	Záró dátum: 2011.04.26.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése	Tényleges kezdet dátuma: 2009.11.20.	
	Várható befejezés dátuma: 2011.11.30.	

2. ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL

Általánosan elmondható, hogy a projekt a pályázati célok és a változásbejelentéseknek megfelelően átütemezett időbeli ütemezés szerint halad. Kifizetési kérelmet májusban nyújtottunk be, a következő kifizetési kérelem benyújtása novemberben várható.

Projektmenedzsment

A projektrésztvevőkkel való együttműködés egyik első fő eleme a pontos tájékoztatás, aminek megvalósítására folyamatosan karban tartjuk az elektronikus projekt dokumentumtárat.

A Váti Nonprofit Kft. éves helyszíni ellenőrzést tartott a KSH-ban 2011.10.05-én, hiányosságokat a jegyzőkönyv nem tárt fel.

A hardverbeszerzésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást megszakítottuk, mivel központi közbeszerzés keretében hamarabb tudtuk beszerezni az eszközöket és a szoftvereket. A többi beütemezett beszerzés is megtörtént.

A vonatkozó időszakban 5 változásbejelentési kérelmet nyújtottunk be, a legutóbbi, a 10. számúra érkezett hiánypótlási felszólításra, tisztázó kérdésekre 2011. október 28-án küldtük el válaszainkat.

Szakmai feladatok

Május 5-én a KDIV megtartotta a statisztikusoknak a bemutatót az addigi fejlesztésekről, amelyet Viczián István prezentált. Két modul került bemutatásra: a TIR vékonykliens és az adatszolgáltatói kliens.

Május 30-án megkezdődött a KDIV által tartott 5 napos Java oktatás, június 15-16-án lezajlott az Adobe Flex oktatás. Június 21-én lezajlott a felsővezetői bemutató, a fejlesztésről pozitív visszajelzések érkeztek.

2011.07.07-én a KDIV bemutatta KSH-nak a kérdőívszerkesztő és a kérdőívkitöltő aktuális állapotát, valamint egyeztették a logikai rendszerterv alapján a folyamatban levő további fejlesztések egyes részleteit, illetve a felmerült kérdéseket.

Július 8-án a KDIV megtartotta a bemutatót a jasper reportok témában, amit minden résztvevő sikerrel abszolvált.

Július 19-én a KDIV saját tesztkörnyezetében telepített munkaközi programváltozat felhasználásával történt egy bemutató az időközben felmerült KSH-s igények beilleszthetőségének ellenőrzésére, illetve az eddigi eredmények élőben való kipróbálására. A KDIV jelezte, hogy ezeket az igényeket nem tudja határidőre teljesíteni, csak a véghatáridő kitolásával tud bármilyen plusz munkát vállalni.

A KDIV augusztus 17-én telepítette a KSH ideiglenes hardver környezetére a Kérdőívszerkesztőt és a TIR vékony kliens, hogy el tudják kezdeni a tesztelést, valamint a kérdőívek szerkesztését. Azóta több új verziót adott át a KDIV, minden alkalommal oktatást - konzultációt is tartott a rendszer használatával kapcsolatban, valamint bemutatóra került a Jira bug tracking alkalmazás is.

A KDIV szeptemberben átadta a három darab Java Script Library licencet a Központi

Statisztikai Hivatalnak. A KSH a licencet átvette és rendeltetésszerűen használni tudja. A licencjog feladata a standard Java fejlesztői környezet által nem támogatott fejlesztések alkalmazhatóvá tétele.

A KDIV elkészítette a felhasználói kézikönyveket illetve az oktatási segédanyagot prezentáció formában, amit a KSH elfogadott. Szeptember 5-re elkészült a flash demo végleges változata, ami ki is került a KSH honlapjára.

Október 4-én KDIV és alvállalkozója megkezdték az új hardvereken a telepítéseket közösen a KSH üzemeltetéssel.

A KDIV folyamatosan javítja a KSH által a JIRA-ba bejelentett hibákat.

A 2. számú műszaki mellékletben szereplő, az ütemezésben a jelenlegi időszakra betervezett tételek beszerzése megtörtént (központosított közbeszerzés, illetve 3 ajánlat bekérésével), jelenleg a műszaki mellékletben még nem specifikált eszközök beszerzésére vonatkozóan a Közreműködő Szervezet jóváhagyására várunk. Amint megérkezik a jóváhagyás, beszerezünk az eszközöket.

Rövid szakmai összefoglaló adott időszaki fejlesztésről (saját teljesítés):

Mindeközben a KSH-oldali projektrésztvevők 2011 májusától is folytatták a projekttel összefüggő fejlesztési feladataikat, januártól már a KDIV-vel összehangoltan. Ennek tényleges alátámasztására az EMU elektronikus munkaidő nyilvántartó rendszer szolgál. A rendszerbe rögzített adatokat a pénzügyi kifizetési kérelemhez csatoltuk, valamint a következőkhöz is csatoljuk majd. A teljesítésről havonta dokumentált belső teljesítésigazolás készül.