

KS4/2101-11/2020

2020 DEC 02.

2020 DEC 04.

Attila  
Tóth  
Félek

## RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS MÁSODIK MÓDOSÍTÁS



KSH0000076585

Amely létrejött egyrészről

Név/Cégnév: **Központi Statisztikai Hivatal**

Képviselő neve: dr. Padányi József Dániel, műszaki és üzemeltetési osztályvezető

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.

Adószám: 15302724-2-41

a továbbiakban, mint **Beraktározó,**

másrészről

Név/Cégnév: **"VÁMUNIÓ" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Képviselő neve: Garay Zsuzsanna ügyvezető

Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 2.

Adószám: 10986648-2-44

Cégjegyzékszám: Cg. 01- 09-364651

a továbbiakban, mint **Raktározó,**

(Beraktározó és Raktározó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, önállóan: „**Fél**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

### Előzmények

A Központi Statisztikai Hivatal „*Népszámlálás lebonyolításhoz szükséges informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása és kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban Kbt.) Második Része, Kbt. XV. fejezete szerinti nyílt eljárásban meghatározott szabályok szerint közbeszerzési eljárást folytatott le.

1. Felek rögzítik, hogy a fenti eljárás eredményeként Felek raktározási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek 2020. február 26. napján, amelyet 2020. július 30. napján egyszer módosítottak.

S. F.

2. A módosítást megalapozó Kbt. szerinti hivatkozások jelen szerződésmódosítás pontjai szerint a következők:

- 3. pont tekintetében:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja:

*A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem*

*b) szolgáltatás esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.*

- 4. pont tekintetében:

A Kbt. 141. § (6) bekezdése:

*A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.*

3. A 2020. július 30-án aláírt szerződésmódosítással, az Alapszerződés 2. sz. mellékletének helyébe lépő Módosított ártábla 3. sorában „Termékek telepítésre, utólagos minőségi ellenőrzésre történő mozgatása/db” mennyiség alatt 78000 db tablet szerepel. A COVID járvány miatt a tabletek visszaszállításához kapcsolódó folyamat újragondolásra kerül, célul tűzve ki, hogy minél kevesebb emberi erőforrással lehessen megvalósítani, csökkentve ezzel a fertőzés veszélyét. Ennek értelmében az utólagos minőség-ellenőrzés Beraktározó által a terepen, a visszaszállításra való előkészítésnél valósul meg, míg a raktárban csak a dobozok sértetlenségének vizsgálata fog történni. Ezek alapján nem szükséges az eredetileg tervezett tablet mennyiséget a telepítő helyiségbe mozgatni, azaz 78000 db helyett csak tartalékkal együtt 75000 db tablet telepítésére fog sor kerülni.

Így módosul a módosított ártábla 3. sorában szereplő mennyiség.

A 3. soron szereplő egységár nettó 461,-Ft-ról 476,-Ft-ra módosul.

Ezek maguk után vonják a 3. sorban szereplő Nettó ajánlati ár összesen módosítását is.

A 3. sorban szereplő Nettó ajánlati ár 333.450 Ft-tal csökken.

Tekintettel arra, hogy a próbanépszámlálás alapján az online kitöltés számát az eredetileg tervezetthez képest magasabbra becsüli Beraktározó, így kevesebb tablet szükséges a népszámlálási terepmunka ellátásához, így a tervezettnél kevesebb kerül kitárolásra is.

Így a Módosított ártábla 4. sorában „Termékek expedálása (terepre történő szállításra előkészítés)/db” mennyiség is csökken 3000 db-bal, így a 39000 db 36000 db-ra módosul.

A 4. soron szereplő egységár nettó 915,-Ft-ról 1003,-Ft-ra módosul.

Ezek maguk után vonják a 4. sorban szereplő Nettó ajánlati ár összesen módosítását is.

A 4. sorban szereplő Nettó ajánlati ár 1920 Ft-tal nő.

A 4. sorban szereplő egységár módosulása magával vonja az 5. sor szerinti „Termékek sürgősségi expediálása (műszaki leírás 6. oldal 3. bekezdés) (terepre történő szállításra előkészítés)/db” egységár módosítását is, tekintettel arra, hogy a sürgősségi expediálás ára a normál expediálás és a sürgősségi expediálás felárából tevődik össze, amely az eredeti ajánlat szerinti sürgősségi felár árának arányával azonos.

Az 5. soron szereplő egységár nettó 1025,-Ft-ról 1113,-Ft-ra módosul.

Ezek maguk után vonják az 5. sorban szereplő Nettó ajánlati ár összesen módosulását.

Az 5. sorban szereplő Nettó ajánlati ár 176.000 Ft-tal nő.

Tekintettel arra, hogy kevesebb tablet szükséges a népszámlálási terepmunka ellátásához, így kevesebbet kell kitarolni, ezért kevesebbet kell a terepről visszavenni a Raktározónak. Így a Módosított ártábla 6. sorában „Termékek újbóli betárolása a terepről történő visszavételt követően/db mennyiség is csökken 3000 db-bal, így a 39000 db 36000 db-ra módosul.

A 6. soron szereplő egységár nettó 242,-Ft-ról, 262,-Ft-ra módosul.

Ezek maguk után vonják a 6. sorban szereplő Nettó ajánlati ár összesen módosítását is.

A 6. sorban szereplő Nettó ajánlati ár 9000 Ft-tal csökken.

A fenti darabszám csökkenésekből adódó érintett sorok szerinti Nettó ajánlati ár összesen változása maga után vonja a mindösszesen Nettó ajánlati ár módosítását is.

Tekintettel arra, hogy a teljes raktározói díjat az Alapszerződés 44. pontja is tartalmazza, így a fentiek alapján az is módosul.

A 3. pontban szereplő módosítások az Alapszerződés értékének változásával járnak, illetve a szerződés azon elemeinek változásával (tablet darab mennyiség), amely az érték változásával függnek össze. Az érték változása nem éri el az Alapszerződésben, az első számú szerződésmódosításban szereplő érték 10 %-át.

#### A módosítások az alábbiak:

3.1. Az Alapszerződés 44. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A teljes szerződéses időszakra vonatkozó teljes Raktározói díj összege maximum nettó **157.329.176,- Ft + ÁFA.**”

3.2. Módosított ártábla 3. sorában „Termékek telepítésre, utólagos minőségi ellenőrzésre történő mozgatása/db” „**mennyiség 75000**” darabra módosul.

3.3. Módosított ártábla 3. sorában „Termékek telepítésre, utólagos minőségi ellenőrzésre történő mozgatása/db” szereplő Nettó ajánlati ár összesen a következőre módosul:  
**„Nettó ajánlati ár összesen: 35.624.550 Ft”.**

3.4. A Módosított ártábla 4. sorában „Termékek expedíálása (terepre történő szállításra előkészítés)/db” **„mennyiség 36000”** darabra módosul.

3.5. A Módosított ártábla 4. sorában „Termékek expedíálása (terepre történő szállításra előkészítés)/db” szereplő Nettó ajánlati ár összesen a következőre módosul:  
**„Nettó ajánlati ár összesen: 35.686.920 Ft”.**

3.6. A Módosított ártábla 5. sorában „Termékek sürgősségi expedíálása (műszaki leírás 6. oldal 3. bekezdés) (terepre történő szállításra előkészítés)/db” szereplő Nettó ajánlati ár összesen a következőre módosul:  
**„Nettó ajánlati ár összesen: 2.226.000 Ft”.**

3.7. A Módosított ártábla 6. sorában „Termékek újbóli betárolása a terepről történő visszavételt követően/db” **„mennyiség 36000”** darabra módosul.

3.8. A módosított Ártábla 6. sorában „Termékek újbóli betárolása a terepről történő visszavételt követően/db” szereplő Nettó ajánlati ár összesen a következőre módosul:  
**„Nettó ajánlati ár összesen: 9.429.000 Ft”.**

3.9. A módosított Ártábla Mindösszesen sorában szereplő Nettó ajánlati ár összesen:  
**’Mindösszesen Nettó ajánlati ár: 157.329.176 Ft.**

3.10. Az Alapszerződés 2. sz. melléklete helyébe jelen módosítás Melléklete lép. (Módosított ártábla)

3.11. A Műszaki leírás III. fejezetében a Kitárolás tárgyában a Népszámlálás ütemezése kapcsán írt első bekezdés (Műszaki leírás 6. oldal) az alábbiak szerint módosul:

**„Népszámlálás esetén az ütemezés az alábbi:**

**31500 db** tablet és tok, kb.1350 helyszínre, 1 hónap alatt kell leszállítani. 1 szállítási egység átlagosan **1- 1000 db** terméket tartalmaz.

Tervezetten: **31500** darab tablet raktárból való kiszállítására több ütemben, **2021. április 12-től 2021. április 23..** napjáig kerül sor.”

4. Az Alapszerződés 1. számú mellékletét képező és a feladatok részletes leírását tartalmazó Műszaki leírásban szereplő tablet Raktárba történő beszállításának ütemezése, valamint a tabletek telepítésének ütemezése az alábbiakban részletezettek szerint módosul:

A 4. pontban szereplő módosítások indoka, hogy a népszámlálási tabletek betárolása nem kettő, hanem egy ütemben fog megtörténni. Ezen túlmenően a tabletek telepítésének időszakai is a betároláshoz képest változnak.

Jelen módosítás nem minősül lényeges módosításnak, mert a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Ami a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontját illeti, nevezetesen, hogy nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, ez sem valósul meg.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a népszámlálásra vonatkozó betárolások száma nem kettő, hanem egy lett volna, akkor ettől nem lett volna több ajánlattevő, illetve nem lett volna más a nyertes.

A Raktározó Vállalkozónak a Raktározási szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell a Raktár helyiséget, valamint a szükséges rendelkezésre állást, így az ütemezés módosítása nem jelent többletterhet, nem jelent lényeges módosítást.

- 4.1. A Műszaki leírás III. fejezetének első mondata, valamint az alatta rögzített ütemezés (Műszaki leírás 4. oldal) az alábbiak szerint módosul:

„A KSH által beszerezni kívánt **34.500 db** tablet és **34.500 db** tok az előzetes tervek szerint 2 ütemben kerül beszerzésre.

1. ütem: 2020. február 15-28. között  
8000 darab tablet és tok

2. ütem: **2020. november 01-december 15.** között  
**26 500 darab** tablet és tok (maximum 2 beszállítással)

- 4.2. A Műszaki leírás III. fejezetében a Telepítés tárgyában a Népszámlálás tekintetében írt első mondat (Műszaki leírás 5. oldal) az alábbiak szerint módosul:

„Népszámlálás tekintetében:

Tervezetten 2021. február 1-től kerül sor.”

5. Az Alapszerződés és annak első számú módosításának jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

6. Jelen módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
7. Jelen módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

Melléklet: Módosított Ártábla

Kelt:

Budapest, 2020. november 30.  


**Beraktározó**

Központi Statisztikai Hivatal

Képviseli: dr. Padányi József Dániel

Budapest, 2020. november 30.



**Raktározó**

Vámunió Kft.

Képviseli: Garay Zsuzsanna ügyvezető

**VÁMUNIÓ KFT.**  
1054 Budapest  
Hősök tere  
Cégprímás u. 2.  
Adószám: 10986648-2-44

dr. Láng Dóra

Pénzügyi ellenjegyző neve (Beraktározó):

**Dömsödi Csilla**

Pénzügyi ellenjegyző aláírása (Beraktározó):




Pénzügyi ellenjegyzés dátuma (Beraktározó):

2020 NOV 30.

Jogtanácsosi aláíró neve (Beraktározó):

Jogtanácsosi aláírás (Beraktározó):



Jogtanácsosi aláírás dátuma (Beraktározó):

2020 NOV 30.

Módosított ártábla November					
Sorszám	Szemponthoz megnevezése	Nettó ajánlati egységár	Mértékegység	Mennyiség	Nettó ajánlati ár összesen
1.	Raktár és irodahelyiség bérleti díja együttesen/hó	2 573	nettó Ft/hó	23	59 200 206
2 szumma	Termékek (tablet+SIM kártya+tok) betárolása/db + ki a végén ÖSSZESEN	922	nettó Ft/db	34 500	11 111 000
2a.	Termékek (tablet+SIM kártya+tok) betárolása/db + ki a végén (1. lot - már beérkezett és számlázva van)	309	nettó Ft/db	8 000	2 472 000
2b.	Termékek (tablet+SIM kártya+tok) betárolása/db + ki a végén (2. lot)	326	nettó Ft/db	26 500	8 639 000
3 szumma	Termékek telepítésre, utólagos minőségi ellenőrzésre történő mozgatása/db		nettó Ft/db	75 000	35 624 550
3b.	Termékek telepítésre, utólagos minőségi ellenőrzésre történő mozgatása/db (már számlázva)	461	nettó Ft/db	5 030	2 318 830
3c.	Termékek telepítésre, utólagos minőségi ellenőrzésre történő mozgatása/db (módosítás)	476	nettó Ft/db	69 970	33 305 720
4 szumma	Termékek expedíálása (terepre történő szállításra előkészítés)/db		nettó Ft/db	36 000	35 686 920
4a-b.	Termékek expedíálása (terepre történő szállításra előkészítés)/db (már számlázva)	915	nettó Ft/db	4 785	4 378 275
4c.	Termékek expedíálása (terepre történő szállításra előkészítés)/db (módosítás)	1 003	nettó Ft/db	31 215	31 308 645
5.	Termékek sürgősségi expedíálása (műszaki leírás 6. oldal 3. bekezdés) (terepre történő szállításra előkészítés)/db				
6 szumma	Termékek újbóli betárolása a terepről történő visszavétel követően /db	1 113	nettó Ft/db	2 000	2 226 000
6b.	Termékek újbóli betárolása a terepről történő visszavétel követően /db (már számlázva)		nettó Ft/db	36 000	9 429 000
6c.	Termékek újbóli betárolása a terepről történő visszavétel követően /db (módosítás)	242	nettó Ft/db	150	36 300
7.	Tabletek garanciális javításának intézése/átalánydíj (2-szeri intézés: telepítést követően, és a terepről visszavétel követően)	262	nettó Ft/db	35 850	9 392 700
8.	Normál üzemidőt (reggel 7 óra és este 19 óra) meghaladó raktár bérleti díj (Ft/óra)	7 500	nettó Ft/óra	540	1 500
					4 050 000
					157 329 176

Budapest, 2020.11.30

VAMUNIO KFT.  
1057 Budapest  
Herczeggyimlé 4. 2.  
Adószám: 109986648-2-44  
Garay Zsuzsanna

