

03. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS kivonat

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

A jelentés tárgyát képező időszak	Kezdő dátum: 2010.10.27.	Záró dátum: 2011.04.26.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése	Tényleges kezdet dátuma: 2009.11.20.	
	Várható befejezés dátuma: 2011.11.30.	

2. ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL

Általánosan elmondható, hogy a projekt a pályázati célok szerint, és az előzetesen megfogalmazott ütemezés szerint rendben halad. Ugyanakkor a pályázat benyújtásakor érvényes műszaki specifikációban történt változások támogatási szerződésmódosítást tettek szükségessé.

Szakmai feladatok

2011.01.06-án került sor a hivatalos projektindító ülésre, amin a nyertes fejlesztő vállalkozó (Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.) képviselői és a KSH-oldali projektagok vettek részt. A vállalkozó a projekt első mérföldkövéig, 2011. március 31-ig, a szakmai egyeztetések lefolytatásán felül minden tervezési feladatot és a fejlesztés első szakaszának munkáit is elvégezte. Összességében elmondható, hogy január és február hónapokban főként az Informatikai Főosztály és a kijelölt szakstatisztikai főosztályi munkatársakkal történő egyeztetések zajlottak, a munka nagyobb részét az egyeztetéseken való részvétel, az ezeket követő emlékeztetők készítése, valamint az eredményeknek a funkcionális specifikációban való dokumentálása tette ki.

Emellett megtörtént a hardver-, szoftver specifikációk egyeztetése. KSZF listáról beszerzésre került a projekttervekben szereplő eszközök egy része (informatikai biztonságtechnikai eszközök), melyek szállítása április 28-án várható. Előkészítettük továbbá a nyílt közösségi eljárás keretében beszerzendő eszközök ajánlati dokumentációját, melyet műszaki-szakmai egyeztetés céljából 04.22-én küldtünk meg a Közreműködő Szervezet (VÁTI) számára.

A jelentéstételi időszakban a funkcionális specifikáción, a hardver-, szoftver specifikáción felül dokumentálásra kerültek a logikai- és fizikai rendszertervek, valamint az adatmigrálási tervek is. Minden dokumentáció átadásra került a KSH részére. Közben megkezdődött a képernyőképek és a felhasználói felületek kialakítása. Március 9-én a vállalkozó már bemutatott egy képernyőterv-koncepciót az adatszolgáltatói oldalon a felhasználók jogosultságkezeléséről. A drótváz kapcsán pedig átbeszéltük a szerepkörök és jogosultságok beállításának menetét.

2011.03.31-én a Kopint-Datorg (KDIV) a következő dokumentumokat adta át a KSH-nak, összhangban a projekttervekkel és a pályázat 2. számú műszaki mellékletével (technikai specifikációval):

- Funkcionális specifikáció
- Hardver specifikáció
- Logikai rendszerterv
- Fizikai rendszerterv
- Adatmigrálási terv

2011.03.31-ig a KDIV a következő szoftverkomponensek első változatait mutatta be a KSH-nak, összhangban a projekttervekkel és a pályázat 2. számú műszaki mellékletével (technikai specifikációval):

- Kérdőívszerkesztő, kérdőív kitöltő fejlesztés első változata
- Adatszolgáltatói kliens (ASP) és TIR vékonykliens első vázlata
- Adatimportáláshoz szükséges szoftver első változata.

Március 31. és április 26. között tovább folytatódtak a fejlesztések és az ehhez szükséges egyeztetések.

A 2. számú műszaki mellékletben (technikai specifikáció) szereplő folyamat- és termék minőségbiztosítási tevékenység beszerzése is megtörtént, egyszerű 3 ajánlatos beszerzési eljárás keretében. A nyertes vállalkozóval (legalacsonyabb ellenértékű ajánlatot benyújtó Visoft Kft.) április 21-én tartottunk projektindító egyeztető megbeszélést a várható teendőkről, azok ütemezéséről, a szerződéskötés pedig a jelentéstételi időszak záró napját követő héten történik.

Rövid szakmai összefoglaló adott időszaki fejlesztésről (saját teljesítés):

Mindeközben a KSH-oldali projektrésztvevők 2010. fennmaradó részében és 2011-ben is folytatták a projekttel összefüggő fejlesztési feladataikat, januártól már a KDIV-vel összehangoltan.