


Jóváhagyom:



dr. Soós Lőrinc

Központi Statisztikai Hivatal 2012. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának/a megrendelésnek tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés				
Tabletek beszerzése	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	45 nap
2012. évi üzemanyag-beszerzés	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	2012. december 31.
Tisztítószeresek és higiéniai töltőanyagok beszerzése	nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § (7) a) alapján)	2012. I. negyedév	2012. december 31.
Másolópapír	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	5 munkanap
Nyomott tasakok	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	2012. július 30.
Népszámlálási szerverek illesztése és hálózati csatlakozók beszerzése	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	6 hét
Laptopok beszerzése	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2012. július 1.

Szerviz Desk licence	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2012. augusztus 15.
Nyomató kellékanyagok (egyedi tonerek)	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2012. augusztus 15.
Egyéb informatikai kellékanyagok (CD, pendrive, stb.)	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2012. augusztus 16.
Szoftverek és elemeik	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2 hónap
Irodaszer	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2 hét
(M1)SEEMIG eszközbeszerzés (1 db projektor, 2 db laptop)	központosított közbeszerzés		2012. III. negyedév	2012. július 31.
(M1)PDA-k beszerzése	központosított közbeszerzés		2012. III. negyedév	2012. november 30.
(M1)ELEKTRA – hardver eszközök beszerzése	központosított közbeszerzés		2012. III. negyedév	2012. szeptember
(M2) Microsoft szoftvertermékek és licencek beszerzése	központosított közbeszerzés		2012. III. negyedév	30 nap

II. Szolgáltatás-megrendelés				
Szállás repülőjegy, utazásszervezés	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	2012. december 31.
HP multifunkciós eszközök teljes körű üzemeltetése	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	2013. május 31.
Konica-Minolta multifunkciós eszközök teljes körű üzemeltetése	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	2013. május 31.
Primon server és kliens verziókövetése és karbantartása 2 évre	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	24 hónap
SIM kártyák beszerzése	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	2012. december 31.

Géptermin üzemeltetés támogatás (HP)	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2013. július 30.
Géptermin üzemeltetés támogatás (IBM)	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2013. július 30.
Géptermin üzemeltetési támogatás (hálózati eszköz)	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2013. július 30.
Távközlési szolgáltatások	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2013. augusztus 14.
Oracle szoftverek karbantartása	központosított közbeszerzés		2012. III. negyedév	2013. december 31.
Oracle oktatás	központosított közbeszerzés		2012. III. negyedév	2013. december 31.
Oracle helyszíni támogatás	központosított közbeszerzés		2012. III. negyedév	2013. december 31.
EAR karbantartás	nemzeti	nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján	2012. III. negyedév	2013. december 31.
Szerviz Desk Support szolgáltatás	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2012. november 14.
SAS szoftver	központosított közbeszerzés		2012. II. negyedév	2013. június 30.
Blaise szoftver	nemzeti	nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján	2012. III. negyedév	2013. december 31.
SPSS szoftver	nemzeti	nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján	2012. III. negyedév	2013. december 31.
Levélszemét és vírusvédelem az elektronikus levelezőrendszerhez	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	2013. március 19.
Nyomdai kötetészet, expedálás	uniós	nyílt eljárás Kbt. 83.§ alapján	2012. II. negyedév	36 hónap
Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatás	központosított közbeszerzés		2012. I. negyedév	9 hónap
(M1) SEEMIG – külső szakértői tanácsadói szolgáltatás	nemzeti	nemzeti eljárás a Kbt. 122.§ (7) a) alapján	2012. III. negyedév	2014. november 30.

Tervezési kód	Előzetes kód	III. Építési beruházás	Tervezési időszak	Tervezési időszak kezdő napja
Épület klimatizálás	nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § (7) a) alapján)	2012. II. negyedév	2012. szeptember 30.

Budapest, 2012. szeptember 21.

Készítette: Pollák Györgyné

