



Jóváhagyom:

Központi Statisztikai Hivatal  
Elnökhelyettes

Jogi és Számviteli Igazgatóság Elnökhelyettes, KSH



Ikt. sz.: 6816-9/M-3/2013

### Központi Statisztikai Hivatal 2013. évi módosított közbeszerzési terve

Sorszám	Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
				Az eljárás megindításának/megrendelésnek tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
<b>I. Árubeszerzés</b>					
1	1 db nagy teljesítményű szkennel (Postabontó részéje)		Központosított közbeszerzés	2013.03.05	1 hónap
2	5 db adattároló egység		Központosított közbeszerzés	2013.03.05	1 hónap
3	Virtualizációs környezethez szükséges MS SQL licenstek beszerzése		Központosított közbeszerzés	2013.03.15	1 hónap
4	2 db Konica Minolta bizhub C360, vagy azzal egyenértékű nyomtató		Központosított közbeszerzés	2013.07.31	1 hónap
5	24 db vonalkód olvasó		Központosított közbeszerzés	2013.06.30	1 hónap
6	4db CANON Pixma iP7250 + 10 garntúra festékpatron		Központosított közbeszerzés	2013.03.15	1 hónap

7	1 db nyomtató ODÁP projekthez			közponosított közbeszerzés	2013.04.15	1 hónap
8	Központi és vidéki kutatószobai fejlesztések			közponosított közbeszerzés	2013.04.15	3 hónap
9	Régiókban UPS csere			közponosított közbeszerzés	2013.06.30	1 hónap
10	UPS szerver táp a központi épületbe			közponosított közbeszerzés	2013.05.31	1 hónap
11	Alkatrészek nag teljesítményű munkaállomások bővítésére			közponosított közbeszerzés	2013.04.30	1 hónap
12	STATA licensz (2 db)			közponosított közbeszerzés	2013.06.15	12 hónap
13	Laptop beszerzés			közponosított közbeszerzés	2013.04.30	1 hónap
14	nyomtatási kellékanyag, CD-DVD lemezek			közponosított közbeszerzés	2013.04.15	1 hónap
15	F-Secure vírusvédelmi szoftverek frissítése			közponosított közbeszerzés	2013.10.01	12 hónap
16	1 db Volkswagen Transporter mikorbusz beszerzése			közponosított közbeszerzés	2013.09.01	1 hónap
17	Tisztítószer	Nemzeti		hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013.03.01	1 hónap
18	Irodaszer			közponosított közbeszerzés	2013.03.01	1 hónap
19	Másolópapír			közponosított közbeszerzés	2013.01.23	1 hónap
20	2 db Skoda Octavia személygépjármű beszerzése			közponosított közbeszerzés	2013.09.01	1 hónap
21	CD-ROM kiadványokhoz kellek (CD-ROM, box, CD tartó zseb, festékpátron beszerzése)			közponosított közbeszerzés	2013.03.20	1 hónap
22	Vékony tokos egyszer irható CD			közponosított közbeszerzés	2013.08.01	1 hónap
M-2	Üzemanyagbeszerzés			közponosított közbeszerzés	2013.01.01	folyamatosan

## II. Szolgáltatás-megrendelés

23	SAS Licenc	Unió	nyílt eljárás	2013.03.10	12 hónap
24	Hálózati karbantartási szerződés (aktív eszközök - LAN, WAN)		központosított közbeszerzés	2013.05.22	12 hónap
25	McAfee support szerződés		központosított közbeszerzés	2013.06.19	12 hónap
26	Microsoft Premiere Support		központosított közbeszerzés	2013.03.27	12 hónap
27	MQ licenc hosszabbítás		központosított közbeszerzés	2013.05.02	12 hónap
28	Szerver karbantartás - HP, IBM (+VM-ware)		központosított közbeszerzés	2013.04.01	12 hónap
29	Mobil szerződés (KSH mobiltelefon, TÚRA, MEF szolgáltatási szerződés, GSM alapú flottahelymeghatározó szolg. szerz.		központosított közbeszerzés	2013.05.12	12 hónap
30	Nyomatók karbantartása (Konica Minolta)		központosított közbeszerzés	2013.06.01	12 hónap
31	Nyomatók karbantartása (Multifunkciós HP)		központosított közbeszerzés	2013.04.01	12 hónap
32	EAR karbantartási szerződés meghosszabbítása	Nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás		11 hónap
33	Oracle karbantartási szerződés		központosított közbeszerzés	2013.10.20	12 hónap
34	SPSS licenc	Nemzeti	nyílt eljárás	2013.06.01	12 hónap
35	Elektra szuport (karbantartás és fejlesztési feladatok)	Nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013.06.11	12 hónap
36	Blaise Licenc	Nemzeti	nyílt eljárás	2013.06.01	11 hónap
37	Microsoft System Centerhez kapcsolódó szakértői rendelkezésre állás		központosított közbeszerzés	2013.03.01	6 hónap
38	Honlap audit		központosított közbeszerzés	2013.07.01	1 hónap

M-1	Tömeges adattisztítási szolgáltatások beszerzése (A közbeszerzési terv módosításának indoka: ÁROP-1-A-4.-2012-1012-0003 jelű projekt megvalósításához felmerülő új igény)	Nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013.07.01	7 hónap
M-2	Szállás, repülőjegy, utazásszervezés		központosított közbeszerzés	2013.01.01	folyamatosan
M-3/1	Adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, támogató informatikai rendszer fejlesztése (A közbeszerzési terv módosításának indoka: EKOP-1.A.2-2012-20012-0056 jelű projekt megvalósításához felmerülő igény)	Nemzeti	nyílt eljárás	2013.07.24	2014.04.30
M-3/2	Adatelökéscső rendszer fejlesztése (A közbeszerzési terv módosításának indoka: EKOP-1.A.2-2012-20012-0056 jelű projekt megvalósításához felmerülő igény)	Nemzeti	nyílt eljárás	2013.08.05	2014.04.30
<b>III. Építési beruházás</b>					
39	Petrezselyem utcai épület tető komplex felújítása	Nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2013.03.20	3 hónap

BUDAPEST, 2013. július 24.

Készítette: Pollák Györgyné