

02. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS kivonat

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

A jelentés tárgyát képező időszak	Kezdő dátum: 2010.04.27.	Záró dátum: 2010.10.26.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése	Tényleges kezdet dátuma: 2009.11.20.	
	Várható befejezés dátuma: 2011.11.30.	

2. ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL

Általánosan elmondható, hogy a projekt a pályázati célok szerint és az előzetesen megfogalmazott ütemezés szerint rendben halad. Ugyanakkor az előzetes ütemezéshez képest a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt jelentkező időbeli csúszás miatt szerződés módosítást kellett kezdeményeznünk a Közreműködő Szervezetenél (VÁTI és Nemzeti Fejlesztési Ügynökség). A projekt záró határideje 2011.11.30-ra módosult.

Szakmai feladatok

A KSH-oldali projekt résztvevők 2010. januárban megkezdtek a projekttel összefüggő fejlesztési feladataikat. Kész rendszer egyelőre nem készült el (ez az új ütemezés szerint sem volt esedékes, a közbeszerzés nyertesének feladata lesz). A saját fejlesztés dokumentumtermékei elkészültek.

A jelentéstételi időszakban elkészült fejlesztések közül két új CRM funkciót egyelőre a TIR-kliensben valósítottunk meg.

Lehetőség nyílik:

- a kiválasztott adatszolgáltató kérdőíveinek utólagos megszemélyesítésére, vagy
- egy adatszolgáltató egy konkrét kérdőívének utólagos megszemélyesítésére.

A fentiekre azért van szükség, mert ha a benyújtás módja korábban papírra volt állítva, akkor az ütemezett megszemélyesítésből az adatszolgáltató kimaradt. Most igény szerint utólag a TIR kliens segítségével is ki lehet tenni a megszemélyesített kérdőívet az adatszolgáltató feladatlistájába.

A folyamatban levő fejlesztések közül:

- A CRM rendszer alapjainak kiépítéséhez az előzetes rendszerterv elkészült, a program fejlesztése folyamatban van.
- Az adatelőkészítést támogató minőségbiztosítási rendszer tesztelés alatt áll. A rendszert az elektronikus kérdőívek fejlesztésének adminisztrálására szándékozunk használni.
- Az ellenőrzések egységes leírása, generálása célját szolgáló rendszer első lépcsője elkészült. A szakstatistikusnak lehetősége nyílik az adatgyűjtéssel kapcsolatos összes ellenőrzés leírására a fejlesztők számára is elérhető helyen, a központi adatbázisban. A meghatározás egyelőre szabad szöveges formában történik, a következő lépés lesz a specifikációk formalizálása. A rendszer első fázisa tesztelés alatt áll.